Priorité	Tâches	Date création	Temps estimé	Temps réel	Attribuée à				Effectué le
		JJ/MM/AAAA	HH:MM	HH:MM	Jacques	Jean	Évelyne	Maurice	JJ/MM/AAAA
1	Faire la maquette - se connecter	28/9/2013	0:30	0:43	X				2/10/2011
1	Faire la maquette - planning	28/9/2013	1:00	2:01		X			3/10/2011
2	Faire la maquette - création créneau	28/9/2013	0:30	0:25	X				3/10/2011

Priorité	Tâches	Date création	Temps estimé	Temps réel	Attribuée à				Effectué le
		JJ/MM/AAAA	HH:MM	HH:MM	Jacques	Jean	Évelyne	Maurice	JJ/MM/AAAA